## 프로젝트 기반 프론트엔드(React,Vue) 웹&앱 SW개발자 양성과정 주별 상세일정

주차	단위주			일수	NCS 학습단위	과목종료일	쉐도잉 프로젝트	공식 프로젝트	기술훈련일정	비고
1주차	2022-12-14	~	2022-12-16	3 일	UI/UX 구성요소 설계 및 제작				개발환경셋팅: VS Code + Server + GitHub HTML 기초 + CSS 기초	
2주차	2022-12-19	~	2022-12-23	5 일	UI/UX 구성요소 설계 및 제작		도깨비 PJ v1.	1차 주제선정 / 분석,설계	HTML5 + CSS3 기본 및 응용연습 와이어프레이밍(Balsamiq)	
3주차	2022-12-26	~	2022-12-30	5 일	UI/UX 구성요소 설계 및 제작		도깨비 PJ v1.	1차 분석 / 설계	HTML5 + CSS3 기본 및 응용연습 프로토타이핑(Figma)	
4주차	2023-01-02	~	2023-01-06	5 일	UI/UX 구성요소 설계 및 제작 UI/UX Web 퍼블리싱 기초	2023-01-03	도깨비 PJ v1.	1차 분석 / 설계	HTML5 + CSS3 기본 및 응용연습 프로토타이핑(Figma)	
5주차	2023-01-09	~	2023-01-13	5 일	UI/UX Web 퍼블리싱 기초		도깨비 PJ v1. / CGV PJ	1차 분석 / 설계	HTML5 + CSS3 기본 및 응용연습 Javascript 기본	
6주차	2023-01-16	~	2023-01-20	5 일	UI/UX Web 퍼블리싱 기초		도깨비 PJ v1. / CGV PJ	1차 분석 / 설계 와이어프레임 제출(수)	HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 기본	
7주차	2023-01-25	~	2023-01-27	3 일	UI/UX Web 퍼블리싱 기초 프로그래밍 언어 활용	2023-01-25	도깨비 PJ v1. / CGV PJ	1차 분석 / 설계	HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 기본	
8주차	2023-01-30	~	2023-02-03	5 일	프로그래밍 언어 활용		도깨비 PJ v2.	1차 레이아웃코딩 프로토타입 제출(금)	HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 기본	
9주차	2023-02-06	~	2023-02-10	5 일	프로그래밍 언어 활용		도깨비 PJ v2. / 보그 PJ	1차 레이아웃/상세코딩	HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 기본	
10주차	2023-02-13	~	2023-02-17	5 일	프로그래밍 언어 활용		도깨비 PJ v2. / 보그 PJ	1차 레이아웃/상세코딩	HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 기본	
11주차	2023-02-20	~	2023-02-24	5 일	프로그래밍 언어 활용		도깨비 PJ v2. / 보그 PJ	1차 상세코딩 팀PJ 분석/설계	HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 응용	
12주차	2023-02-27	~	2023-03-03	4 일	프로그래밍 언어 활용 Web Project	2023-03-02	보그 PJ	1차 상세코딩 팀PJ 상세코딩	HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 응용	
13주차	2023-03-06	~	2023-03-10	5 일	Web Project		보그 PJ	1차 상세코딩 팀PJ 상세코딩	JS응용 / jQuery 기본	
14주차	2023-03-13	~	2023-03-17	5 일	Web Project		보그 PJ	1차 상세코딩 팀프로젝트 제출 및 발표(금)	JS응용 / jQuery 기본	
15주차	2023-03-20	~	2023-03-24	5 일	Web Project		보그 PJ	1차 상세코딩	JS응용 / jQuery 기본	
16주차	2023-03-27	~	2023-03-31	5 일	Web Project		보그 PJ	1차 상세코딩	JS응용 / jQuery 응용	
17주차	2023-04-03	~	2023-04-07	5 일	Web Project 하이브리드앱/PWA	2023-04-03	보그 PJ	2023-04-04(화) 작품발표회 [1차 프로젝트 발표]	JS응용 / jQuery 응용	
18주차	2023-04-10	~	2023-04-14	5 일	하이브리드앱/PWA		파일럿 PJ	2차 주제선정 / 분석,설계	Vue JS 기본	
19주차	2023-04-17	~	2023-04-21	5 일	하이브리드앱/PWA		파일럿 PJ	2차 상세코딩	Vue JS 기본	
20주차	2023-04-24	~	2023-04-28	5 일	하이브리드앱/PWA 모바일웹&앱Project	2023-04-25	파일럿 PJ	2차 상세코딩	Vue JS 기본	
21주차	2023-05-01	~	2023-05-05	4 일	모바일웹&앱Project		파일럿 PJ	2차 상세코딩	Vue JS 응용	
22주차	2023-05-08	~	2023-05-12	5 일	모바일웹&앱Project		파일럿 PJ	2차 상세코딩	Vue JS 응용	
23주차	2023-05-15	~	2023-05-19	5 일	모바일웹&앱Project	2023-05-19	파일럿 PJ	2023-05-19(금) 작품발표회 [2차 프로젝트 발표]	Vue JS 응용	
24주차	2023-05-22	~	2023-05-26	5 일	웹 프론트엔드 개발		파일럿 PJ	3차 주제선정 / 분석,설계	React 기본	
25주차	2023-05-29	~	2023-06-02	4 일	웹 프론트엔드 개발		파일럿 PJ	3차 상세코딩	React 기본	
	2023-06-05				웹 프론트엔드 개발		파일럿 PJ	3차 상세코딩	React 기본	
	2023-06-12				웹 프론트엔드 개발	2023-06-12	파일것 FJ 파일럿 PJ	3차 상세코딩	React 응용	
					SPA Project	£023-00-12				
	2023-06-19				SPA Project		파일럿 PJ 	3차 상세코딩 2023-06-30(금) 작품발표회	React 응용	
29주차	2023-06-26	~	2023-06-30	5 일	SPA Project	2023-06-30	파일럿 PJ	[3차 프로젝트 발표]	React 응용	
30주차	2023-07-03	~	2023-07-03	1 일	SPA Project	2023-07-03		2023-07-03(월) 수료식(12:30)		
				총 138 일						